



مدیریت عامل محترم شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد خواهان جوان

گزارش دوره ای سه ماهه دوم شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرو

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید جوجه یکروزه	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۵٪	—

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
خرید مواد اولیه	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه های دستمزد	-۵۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه های عملیاتی	-۳۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه اداری	-۱۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه های مالی	-۲۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد دوره ای	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

شرح اقدامات انجام شده

هزینه کرد بابت سه ماهه اول

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	ذرت - ۳۵٪	۳۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲	سویا - ۶۵٪	۷۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰		

انحراف و ریسک‌های موجود

ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی

با سپاس
شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرو

