

عنوان پروژه	تجهیز ساختمان کسری زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تأمین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه تولید زودبست و داربست فلزی	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	%۱۰۰	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها		
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم
مواد مصرفی	-۲۲۵,۸۸۹,۲۶۳,۶۳۰	-۱۰۸,۴۹۹,۲۷۳,۸۱۶
هزینه حقوق و دستمزد	-۵۴,۲۳۵,۶۴۸,۵۴۲	-۳۹,۴۷۱,۲۰۱,۳۰۸
هزینه های اداری و عمومی	-۲۴,۱۲۸,۷۵۷,۷۴۱	-۱۴,۳۰۷,۷۵۳,۰۰۴
هزینه های مالی	-۱۸,۰۲۵,۵۲۸,۸۹۴	-۹,۷۲۱,۴۷۵,۵۹۳
جمع هزینه ها	-۳۲۲,۲۷۹,۱۹۸,۸۰۷	-۱۷۱,۹۹۹,۷۰۳,۶۲۱
درآمدها		
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم
فروش محصولات	۳۲۲,۳۴۷,۵۶۸,۲۸۰	۱۴۸,۶۳۳,۲۵۰,۵۴۷
درآمد های عملیاتی	۵,۸۵۸,۷۳۳,۳۸۷	۱۴,۰۲۱,۸۹۳,۲۱۱
جمع	۳۲۸,۲۰۶,۳۰۱,۶۶۷	۱۶۲,۶۵۴,۱۴۳,۲۱۱
وضعیت فیزیکی طرح		
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم
	۵,۹۲۷,۱۰۲,۸۶۰	-۹,۳۴۵,۵۶۰,۴۱۰

مهر گردان گردش
«سهامی خاص»
شماره ثبت: ۱۰۱۸۱



تسکو
سهمی خاص
شماره ثبت ۱۰۱۸۱
شرکت تجهیز ساختمان کسری

شرح اقدامات انجام شده

هزینه کرد بابت طرح تأمین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه تولید زودبست و داربست

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
	ورق و لوله و رنگ و	۳۳۴,۳۸۸,۵۳۷,۴۴۶			
انحراف و ریسک‌های موجود					
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	
۱	خرید مواد اولیه تولید داربست و زودبست	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	خرید مواد اولیه تولید داربست و زودبست	٪۵۰	٪۱۰۰	

