

به نام خدا

شرکت طراحان احساس نیک فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۳۲۲۱۰

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید انواع دماسنج هوشمند	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۳	۲۵ درصد	صفر

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
خرید قطعات الکترونیک، مواد پلاستیک ABS و PC	۲۵ میلیارد ریال			

درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
فروش تب سنج	۶ میلیارد ریال			

وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد اولیه موجود در انبار است، بخش از پیش تولید پیش رفته است.				

شرح اقدامات انجام شده
<p>تامین تدارکات شامل:</p> <ul style="list-style-type: none"> سفارش گذاری خرید و دریافت قطعات الکترونیکی (مدت تحویل از چین به تهران: حدود دو ماه) سفارش گذاری خرید و دریافت مواد پلاستیکی شامل ABS و PC سفارش گذاری ساخت کیف محافظ محصول به خیاط <p>انجام پیش تولید محصول:</p> <ul style="list-style-type: none"> پیش تولید و انجام تزریق پلاستیک قطعات بدنه محصول



هزینه کرد بابت

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقلام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	قطعات الکترونیکی	۱۸ میلیارد ریال	قطعات الکترونیک شامل انواع مقاومت ها، ترانزیستورها، پردازنده ها، درایورها		در این مرحله خرده فروشی بوده است
۲	مواد پلاستیکی PC و ABS	۷۰ میلیارد ریال	کیسه های ۲۵ کیلویی ABS و PC		
انحراف و ریسک‌های موجود					
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	
۱	ریسک تامین مواد اولیه از خارج				

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین و تدارکات پیش تولید اقلام بدنه محصول	۰	۲۵ درصد	پیش بینی می شود با توجه به خرید مواد اولیه خرید از خارج، ظرفیت تولید در سه ماهه پیش رو افزایش داشته باشد. همچنین با توجه شروع فصل سرد سال، افزایش فروش محصول نیز پیش بینی می شود.

با احترام

وحید جابی



شرکت مدیریت فناوری و مشاوران جوان
شماره ثبت: ۵۴۶۵۱۹



رضا جابی