



ZIVIN

کود شیمیایی مایع و پودری

زیوین



تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۵

شماره: ۴۱۸ - ۴۰۵

گزارش دوره شرکت رویان زمین ایرانیان (سهامی خاص)

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید سم و کود شیمیایی کشاورزی	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۲ ماه	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰۰۰۰


درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۷۳۰۰۰۰۰۰۰	۷۴۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۵۰۰۰۰۰۰	۷۷۵۰۰۰۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۲۵ درصد	۲۵ درصد	۲۵ درصد	۲۵ درصد

شرح اقدامات انجام شده

خرید مواد اولیه شامل بطری نیم و یک لیتری - اوره - نیترات پتاسیم - رنگ - کارتن - سطل ۱۰ و ۲۰ لیتری - هیومات پتاسیم - مونو آمونیوم فسفات - مونو پتاسیم فسفات - چاپ لیبل - انجام روند ساخت و تولید و بسته بندی کود و سم کشاورزی و فروش کالا



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خوانان جوان

پروانه بهره‌برداری: ۱۲۸/۴۱۰۲۸

کدپستی: ۴۹۳۱۱۷۱۸۳۴

پلاک ۱۴۸

استان گلستان، شهرک صنعتی آق قلا، فاز ۲

zivin.factory.ir

۰۹۱۱ ۳۴۵ ۷۴۱۰

www.zivinagro.com



تاریخ: ۸۵/۶/۲۱

شماره: ۲۰۵-۴۱۸

هزینه کرد بابت خرید مواد اولیه شامل بطری نیم و یک لیتری - اوره - نیترات پتاسیم - رنگ - کارتن -
سطل ۱۰ و ۲۰ لیتری - هیومات پتاسیم - مونو آمونیوم فسفات - - مونو پتاسیم فسفات - چاپ لیبل -
انجام روند ساخت و تولید و بسته بندی کود و سم کشاورزی و فروش کالا

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقلام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
	سطل ۱۰ و ۲۰ لیتری - هیومات پتاسیم - - مونو آمونیوم فسفات - اوره - بطری نیم و یک لیتری - نیترات پتاسیم - رنگ - کارتن - مونو پتاسیم فسفات - لیبل	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	همه اقلام تحویل گردید	خریداری مواد اولیه و ساخت و تولید و بسته بندی سم و کود کشاورزی	

انحراف و ریسک های موجود

ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
	-	-	-	-


جمع بندی

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
	دوره تولید	۷۵ درصد	۲۵ درصد	۱۰۰ درصد

کارخانه رویان زمین ایرانیا
ثبت ۱۳۶۹

تعهد شرکت:



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خوانان جوان

استان گلستان، شهرک صنعتی آق قلا، فاز ۲، پلاک ۱۴۸ - کدپستی: ۴۹۳۱۱۷۱۸۳۴ - پروانه بهره برداری: ۱۴۸/۴۱۰۲۸