

جمع کل

تاریخ:

شماره:

پوست:



آقای دکتر





عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید فوم تک لایه سفید ۲۸۰-۲۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۲۵٪	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.

شرح اقدامات انجام شده

تامین مواد اولیه جهت تولید محصول انجام پذیرفته است



تاریخ:

شماره:

پیوست:



آفاق نگار گلستر
هزینه کرد بابت مواد اولیه جهت تولید

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	پلی وینیل کلراید	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
انحراف و ریسک های موجود					
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	
	.	.	.	.	.

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت بیش بینی شده در برنامه
۱	تامین سرمایه در گردش تولید		۲۵٪	۱۰۰٪

شماره ثبت: ۱۱۴۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰
آفاق نگار گلستر

شرکت سبدگردان کوروش
«سهامی خاص»
شماره ثبت: ۵۳۴۵۸۹

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نواهان جوان
سهامی خاص



دفتر ثبت
۳۷۳۶۱-۱۶۹۵۵
دفتر تهران
۱۵۷۷۹-۳۳۳۱۵

دفتر ثبت
۰۲۵ ۲۳ ۳۳ ۳۸۳۵
دفتر تهران
۰۲۱ ۸۶ ۱۲ ۰۰۶۱

دفتر ثبت
۰۲۵ ۲۳ ۳۳ ۶۰۸۷
دفتر تهران
۰۲۱ ۸۶ ۱۲ ۰۰۶۱

دفتر ثبت
شهرک صنعتی شاکوهید، فاز ۲، خیابان صنعت، هسته ۸، پلاک ۱۳۶۲
دفتر تهران
خیابان شهید بهشتی، خیابان کلبویی، فاز ۲، پلاک ۲۳، طبقه ۲، واحد ۵ و ۶