

شماره: ۱۴۰۴/۱۲/۳
تاریخ:

صنایع فرنام الکترونیک رایان
Farnam Electronic Co.



عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تولید پنل لمسی هوشمند	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱		

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
قیمت تمام شده	۶۴۱۶۴	۶۴۱۶۴	۶۴۱۶۴	۳۱۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
فروش	۹۳۱۶۵	۹۳۱۶۵	۹۳۱۶۵	۴۴۵۶۸
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۲۵ درصد	۲۵ درصد	۲۵ درصد	۲۵ درصد

شرح اقدامات انجام شده
انتخاب تامین کنندگان قطعات اولیه و انجام مذاکره جهت انعقاد بمنظور تامین قطعات اولیه با کیفیت مطلوب و کمترین هزینه ممکن

هزینه کرد بابت تامین مواد اولیه و نیروی انسانی

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقلام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
	قطعات الکترونیکی و مواد اولیه	۲۳۵۷۶ میلیون ریال	۶۰	۶۰	۵

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری

TICK LIGHT

TICK TOUCH

TICK POWER

www.farnam.group
info@farnam.group

۰۳۵ ۳۷۲۷۰۰۲۷
۰۳۵ ۳۷۲۷۴۰۷۱-۴

یزد - شهرک صنعتی، ابتدای
بلوار کاج، خیابان ۲۴ متری دوم

شماره :

تاریخ :

پیوست :



انحراف و ریسک‌های موجود				
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
		۶۵	۲۵ درصد	۲۵ درصد

جمع بندی: با توجه به تحریم‌های بین المللی و تورم شدید در کل عملکرد در این بخش مطلوب ارزیابی میشود

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
		۷۵	۲۵ درصد	۱۰۰

جمع بندی: با توجه به تحریم‌های بین المللی و تورم شدید در کل عملکرد در این بخش مطلوب ارزیابی میشود

گزارش فوق است و در سامانه بارگذاری شد



سرگت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خدایان جوان
(امیر حسین)



صنایع فرنام الکترونیک رایان

