

جمع واریز

تاریخ:

شماره:

پیوست:



گزارش ۹ ماهه پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش تولید و تک لایه سفید ۲۴۴-۲۸۰

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه پروژه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش تولید و تک لایه سفید ۲۴۴-۲۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	٪۷۵	صفر

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	

درآمدها:

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۸۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۸۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۸۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح:

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	

شرح الحاديات انجام شده
خرید مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی و انجام آزمایش و تولید محصول نهایی



شماره ثبت: ۱۱۶۵۲
شرکت افق نگار گستر



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد شواصل جوان
(مستشاران)



دفتر ثبت
۳۳۳۸۱-۱۲۹۵۵
دفتر تهران
۱۵۱۲۶۹-۵۳۳۳۵

دفتر ثبت
۳۳۳۸۱-۱۲۹۵۵
دفتر تهران
۱۵۱۲۶۹-۵۳۳۳۵

دفتر ثبت
۳۳۳۸۱-۱۲۹۵۵
دفتر تهران
۱۵۱۲۶۹-۵۳۳۳۵

دفتر ثبت
شماره ثبت: ۵۴۶۵۸۹
دفتر تهران
۱۵۱۲۶۹-۵۳۳۳۵

دفتر ثبت: ۵۴۶۵۸۹
دفتر تهران: ۱۵۱۲۶۹-۵۳۳۳۵
دفتر ثبت: ۵۴۶۵۸۹
دفتر تهران: ۱۵۱۲۶۹-۵۳۳۳۵

تاریخ:
شماره:
پیوست:

هزینه گرد بابت خرید مواد اولیه

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اندام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	خرید پلی وینیل کلراید	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰		

انحراف و ریسک های موجود

ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	شرایط حتمی و اقتصادی کشور			

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت فیزی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

جمع بندی:

طرح تأمین سرمایه در گردش تولید فوم تک لایه سلب ۲۴۴-۲۸۰ تا پایان دوره ۹ ماهه به پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد رسید و مواد اولیه اصلی نایل پلی وینیل کلراید خریداری شده و در فرآیند تولید مصرف شد. علی الرغم شرایط جسکی موجود شرکت ۷۵٪ پیشرفت فیزیکی پروژه را محقق نموده و در نظر دار دنیایانی مانده پروژه را تا تاریخ خاتمه پیش بینی شده به سرانجام رساند.

شماره ثبت: ۱۱۶۵۲
شماره ثبت: ۵۴۴۵۸۹
شماره ثبت: ۵۴۴۵۸۹
شماره ثبت: ۵۴۴۵۸۹

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد جهان جوان
ایمنی محاسبات



دفتر فنی
۰۲۳۸۱۱۲۸۵۵
دفتر تهران
۰۲۳۳۱۱۲۳۳۵

دفتر فنی
۰۲۳۳۳۳۳۳۳۳
دفتر تهران
۰۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱

دفتر فنی
۰۲۳۳۳۳۳۳۳۳
دفتر تهران
۰۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱

دفتر فنی
شماره ثبت: ۵۴۴۵۸۹
دفتر تهران
شماره ثبت: ۵۴۴۵۸۹