

تاریخ: ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۵

شماره: ۰۴-ن-۱۴۰۵-۵

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش خرید کلسیم نیترات	1404/08/21	1405/08/21	%75	0

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد اولیه	39,500,000,000	39,500,000,000	39,500,000,000	
حقوق و دستمزد	14,865,000,000	14,865,000,000	14,865,000,000	
سربار	6,150,000,000	6,150,000,000	6,150,000,000	
جمع کل	60,515,000,000	60,515,000,000	60,515,000,000	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
فروش محصول نهایی	96,462,000,000	96,462,000,000	96,462,000,000	
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود محقق شده از	35,947,000,000	35,947,000,000	35,947,000,000	

شرح اقدامات انجام شده
تولید و فروش کلسیم نیترات



تاریخ: ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۵
 شماره: ۰۳-ن-۱۴۰۵-۵
 پیوست: ندارد

هزینه کرد بابت.....

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقلام شده به پروژه تحویل	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد
1	گلسیم نیترات	280,000,000	گلسیم نیترات		0
2	کیسه 20 کیلویی	330,000	کیسه 20 کیلویی		
انحراف و ریسک‌های موجود					
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
	تولید و فروش	%50	%75	

