

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«شرکت پترو پل انرژی»

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

شماره: ۱۴۰۵۰۳۱۰/۰۱


عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تأمین مواد اولیه تولید افزودنی روغن	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	%۲۵	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
خرید مواد اولیه	۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه حقوق و دستمزد	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های تولید	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های متفرقه	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
جمع کل	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد حاصل از فروش	۵۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود محقق شده	۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰			

شرح اقدامات انجام شده
خرید مواد اولیه و شروع به کار مجدد شرکت با استفاده از اعتبار دریافت شده از سکوی تأمین مالی جمع سپار

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نوانسان جوان
(سهامی خاص)




هزینه کرد بابت.....

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقلام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	لوریل الکل	۱۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰			
۲	متیل متا اکریلات	۱۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰			
۳	ستو استناریل الکل	۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
۴	اتیل اکریلات	۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
	جمع کل	۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
انحراف و ریسک های موجود					
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	
۱	حوادث قهریه از جمله جنگ تحمیلی				

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین مواد اولیه تولید افزودنی روغن			



« شرکت پترو پل انرژی »