



صنایع روشنایی رهنور
روشناهور نورتاب

شماره:

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

ندارد

پیوست:

بسمه تعالی

گزارش دوره اول شرکت روشنهور نورتاب

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید برکت خطی ۴۰ تا ۱۲۰ سانتی متر	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۳ ماه	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۵۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۶,۲۶۱,۷۵۰,۰۰۰			
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	٪۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

خرید مواد اولیه از قبیل برد، پیچ، جعبه برکت، سیم سیلیکون، طلق، قاب برکت، پایه پلاستیکی، خمیر سیلیکون، عایق حرارتی و تولید برکت خطی ۴۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و فروش آن

هزینه کرد بابت.....

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
	برد، پیچ، جعبه برکت، سیم سیلیکون، طلق، قاب برکت، پایه پلاستیکی، خمیر سیلیکون، عایق حرارتی	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	همه اقدام تحویل گردید.	خریداری مواد اولیه و ساخت برکت‌ها	
انحراف و ریسک‌های موجود					
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	
	-	-	-	-	-

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
		۰	٪۲۵	٪۲۵

سعادت آباد، بلوار منفرد نیماکی، خیابان گل‌گشت، پلاک ۱/۲، طبقه ۴، واحد ۷

۰۹۱۲ ۸۹۷ ۳۷۰۰ ۰۹۱۲ ۰۱۵ ۵۱۳۵

www.rahnoor.co

Rahnoor_co

Rahnoor_co

صنایع روشنایی رهنور

روشناهور نورتاب

رشد توانمندی و نوآوری
(سهامی خاص)

گزارش دوره اول ریسک و در دسترس بودن