



VASHA DAROU

گزارش دوره اول شرکت داروسازی گیاهی وشادارو پارس

وضعیت مالی طرح

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش مواد موثره و پایه گیاهی دارویی	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۸	۶ ماه	
هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول			
	۳۲۶۶۰۰۴۶۹۲۷			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول			
	۱۱۸۳۴۱۶۵۸۳۶۱			
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول			
	/۴۶			
شرح اقدامات انجام شده				
تولید قرص و کپسول و کرم موضعی گیاهی				

هزینه کرد بابت...

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقلام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
	بطری ۱۰۰ جارا استوانه - درب ۳۷ جارا واشر القایی - روغن ماهی - کپسول خوراکی - پودر دم اسب - پویدون کاسی - Rt film nor brown - جمعه دارو - زینگ GTO پلیت - قالب - زینگ ۲ ورقی پلیت - بروشور - لیبل کاغذی - فیلم وزینگ - پروپیلن گلاکول - روغن امگا ۳ - روغن گل نسترن - روغن گل مغربی - روغن هسته انار - روغن هسته انگور - روغن کنجد	۱۷۶۲۲۴۰۲۰۱۰۷	همه اقلام تحویل گردید	خریداری مواد اولیه و تولید داروی گیاهی	
انحراف و ریسک‌های موجود					
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	
	-	-	-	-	-

جمع بندی

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
				/۹۶



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد منوهای جوان
(سپاسی خاص)

VASHA DAROU PARS HERBAL PHARMACEUTICAL Co.

قسم، شهرک پردیس، پارک علم و فناوری، شرکت داروسازی گیاهی
وشا دارو پارس (دانش تهران)



۰۲۵-۳۳۵۵۰۱۶۵
۰۲۵-۳۳۵۵۰۱۶۶
۳۷ ۴۹ ۱۱ ۳۹ ۱۶



www.vashapharma.com
Info@vashapharma.com
۳۷ ۱۱۵-۱۴۱

