

شماره:

تاریخ: .../.../...

کارتن کار فیدار فردا

تولید کننده انواع کارتن و جعبه



بسمه تعالی

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش تولید جعبه و کارتن	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	۸ ماه	

گزارش دوره دوم شرکت کارتن کار فیدار

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها		
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم
	۵.۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۶.۸۶۹.۰۰۰.۰۰۰
درآمدها		
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم
	۱۲.۶۷۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۹۷۱.۰۰۰.۰۰۰
وضعیت فیزیکی طرح		
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم
	٪۳۳	٪۶۲
شرح اقدامات انجام شده		
ساخت و تولید انواع کارتن‌های دایکاتی و لمینتی در ابعاد و اندازه‌های متنوع، مناسب مصارف عمومی و تخصصی؛ چاپ و دایکات انواع کارتن جهت بسته‌بندی‌های ثانویه در اندازه‌ها و ابعاد گوناگون		

هزینه کرد بابت.....

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
	کاغذ وایت‌تاپ (White Top Liner)، کاغذ کرافت تاپ‌لایتر، کاغذ مدیوم (Corrugating Medium)، نشانه صنعتی اصلاح‌شده، بوراکس، سود سوزآور، چسب هات‌ملت (Hot Melt)، لای واترپیس، UV، فیلم BOPP، فیلم PET، فیلم متالایز، سلفون حرارتی، کلیشه زلاتینی فلکسو	۴۹.۶۳۲.۰۰۰.۰۰۰	همه اقلام تحویل گردید	خریداری مواد اولیه و ساخت کارتن‌های دایکاتی و لمینتی	

انحراف و ریسک‌های موجود

ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناتر فنی)	درصد تکمیل (ناتر مالی)

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
		٪۶۲	٪۸۳	٪۹۸