

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات نوین تامین مالی	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	%۱۰۰	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه حقوق و دستمزد	(۱۰.۲۸۴.۱۱۳.۳۳۷)	(۹.۸۰۷.۵۸۸.۳۲۷)	(۱۲.۸۹۶.۰۲۷.۱۶۲)	(۱۰.۸۸۱.۹۹۷.۶۷۱)
هزینه اداری و تشکیلاتی	(۲.۰۷۱.۵۷۴.۱۹۵)	(۲.۷۱۶.۰۰۳.۳۱۳)	(۳.۱۶۲.۳۸۴.۴۸۸)	(۲.۴۴۳.۴۳۷.۲۶۱)
هزینه مالی و مالیاتی	(۱۸.۷۶۰.۱۵۰.۳۶۳)	(۱۸.۶۶۴.۱۷۸.۸۰۲)	(۴۶.۰۷۳.۴۹۱.۲۳۶)	(۴۵.۷۳۶.۰۸۸.۱۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۲.۹۱۵.۰۰۰)	(۴۰۶.۲۹۰.۰۰۰)	(۳.۹۴۳.۳۹۴.۴۱۱)	(۲۵۵.۱۲۵.۰۰۰)
جمع:	(۳۱.۱۳۸.۷۵۲.۸۹۵)	(۳۱.۵۹۴.۰۶۰.۴۴۲)	(۶۶.۰۷۵.۲۹۷.۲۹۷)	(۵۹.۳۱۶.۶۴۸.۰۹۳)
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود اقساط وصولی تسهیلات پرداختی	۳.۲۷۵.۴۳۶.۷۹۵	۶.۷۲۹.۳۸۹.۲۰۳	۸.۴۷۹.۱۰۱.۹۱۳	۱۸,۷۴۱,۶۳۷,۴۶۸
سود اقساط وصولی تسهیلات جدید	۷۶۷.۵۸۹.۶۴۲	.	.	.
درآمد توسعه فروش (۲) درصد + حق عضویت (۱۲.۸ درصد)	۱۵.۶۵۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۱.۰۵۶.۹۰۰.۰۰۰	۷۵.۴۳۶.۴۰۸.۸۶۷	۴۷.۷۰۶.۸۶۰.۰۰۰

۱.۱۰۲.۵۹۰.۹۰۹	۷۷۸.۰۰۰.۰۰۰	۵۶۴.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۶.۹۰۹.۰۹۱	درآمد حاصل از تشکیل پرونده مشتریان
۱.۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۱,۹۶۰,۳۳۰,۱۱۴	۶.۵۸۸.۹۲۴.۶۵۸	۲۲.۹۲۵.۴۹۷.۷۸۵	سود حاصل از سرمایه گذاری ها (مشارکت و سهام)
۶۷.۵۵۹.۲۶۱.۹۹۸	۱۰۶.۶۵۳.۸۴۰.۸۹۴	۳۴.۹۳۹.۲۱۳	۴۳.۰۱۷.۹۳۳.۳۱۳	جمع:
وضعیت فیزیکی طرح				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
۸.۲۴۶۶۱۳.۹۰۵	۴۰.۵۷۸.۵۴۳.۵۹۷	۳.۳۴۵.۱۵۳.۴۱۹	۱۱.۸۷۹.۱۸۰.۴۱۸	سود محقق شده

شرح اقدامات انجام شده
در بازه زمانی دی تا اسفند ۱۴۰۴ شرکت توانسته است به رشد در فروش خدمات خود دست یابد: تعداد کل اعتبار اعطا شده : ۳۲۳ فقره میانگین هر فقره اعتبار اعطا شده : ۶۷۰ میلیون ریال در این بازه مشتریان در مجموع از ۳۳ فروشگاه طرف قرارداد خرید کرده اند. سایر اقدامات صورت گرفته : * توسعه همکاری با ۳۰ فروشگاه جدید * توسعه پلتفرم وام دهی * ارتقا اعتبارسنجی با بهره گیری از داده های بانکی و غیر بانکی



جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات نوین تامین مالی	%۷۵	%۱۰۰	%۱۰۰

تعهد شرکت:

در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ این شرکت اقدام به پرداخت سود تعهد شده خود در موعد مقرر نموده است.

