



صنایع روشنایی رهنور
روشناهور نورتاب

شماره:

۱۴۰۴/۰۷/۰۹

تاریخ:

ندارد

پیوست:

بسمه تعالی

گزارش دوره دوم شرکت روشناهور نورتاب

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید براکت خطی ۴۰ تا ۱۲۰ سانتی متر	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۶ ماه	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۵۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۶.۲۶۱.۷۵۰.۰۰۰	۵۸.۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰		
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	٪۲۵	٪۲۵		

شرح اقدامات انجام شده

خرید مواد اولیه از قبیل برد، پیچ، جعبه براکت، سیم سیلیکون، طلق، قاب براکت، پایه پلاستیکی، خمیر سیلیکون، عایق حرارتی و تولید براکت خطی ۴۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و فروش آن

هزینه کرد بابت.....

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
	برد، پیچ، جعبه براکت، سیم سیلیکون، طلق، قاب براکت، پایه پلاستیکی، خمیر سیلیکون، عایق حرارتی	۲۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	همه اقدام تحویل گردید.	خریداری مواد اولیه و ساخت براکت‌ها	
انحراف و ریسک‌های موجود					
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (فنی)	درصد تکمیل (مالی)	ناظر
	-	-	-	-	-

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
		٪۲۵	٪۵۰	٪۵۰

سعدت آباد، بلوار محمدعلی، خیابان گل‌گشت، پلاک ۱/۲، طبقه ۴، واحد ۷
 ☎ ۰۹۱۳ ۸۹۷ ۳۷۰۰ ☎ ۰۹۱۲ ۱۵ ۵۱۳۵ 🌐 www.rahnoor.co 📧 Rahnoor.co 📷 Rahnoor.co



صنایع روشنایی رهنور

روشناهور نورتاب - شماره ثبت ۱۱۸۹۱۷

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد منوابعان جوان
(سهامی خاص)

«سهامی خاص»

تاریخ ثبت: ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

گزارش دوره دوم ریسک و مدیریت بحران
بازرسی