

تاریخ: ۱۶/۲/۱۳۹۵
 شماره: ۴۴۹
 پیوست: قرارداد



۳۰۴۸۰

پارسا دان طبرستان
 (شرکت سهامی خاص)

تولید کننده خوراک آماده طیور و آبزیان

بسمه تعالی

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید خوراک طیور (پایانی)	۱۴۰۴/۰۵/۰۵		۷۵٪	

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
(ارقام به ریال) شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد مصرفی	(۲۹۱,۳۵۰,۳۳۶,۱۰۴)	(۳۰۱,۶۸۱,۶۱۹,۰۲۲)	(۳۲۵,۴۵۲,۱۲۵,۴۲۱)	
هزینه حقوق و دستمزد	(۸,۱۸۵,۳۰۶,۱۸۴)	(۸,۴۷۵,۵۵۷,۱۴۱)	(۹,۸۹۵,۶۵۲,۱۰۳)	
هزینه های اداری و عمومی	(۷۶۸,۰۸۳,۰۱۴)	(۷۹۵,۳۱۹,۲۳۷)	(۱,۰۲۵,۴۵۲,۱۲۳)	
هزینه های عملیاتی	(۱۳,۴۱۶,۹۴۷,۴۹۵)	(۱۳,۸۹۲,۷۱۲,۴۵۲)	(۱۴,۹۸۵,۲۱۲,۵۲۱)	
هزینه های استهلاک	(۲۷۴,۹۶۸,۰۹۵)	(۲۸۴,۷۱۸,۴۶۳)	(۲۸۴,۷۱۸,۴۶۳)	
هزینه های مالی	(۱۴,۲۴۷,۴۹۶,۸۰۹)	(۱۴,۸۵۶,۲۵۹,۰۴۶)	(۱۴,۸۵۶,۲۵۹,۰۴۶)	
جمع کل هزینه ها	(۳۲۸,۳۴۳,۱۳۷,۷۰۱)	(۳۳۹,۹۸۶,۱۸۵,۳۶۱)	(۳۶۶,۴۹۹,۴۱۹,۶۷۷)	

درآمدها

(ارقام به ریال) شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
فروش محصولات	۳۳۲,۳۴۷,۵۰۲,۸۰۹	۳۴۶,۷۲۴,۰۱۴,۹۴۱	۳۷۵,۰۶۴,۶۶۷,۵۵۶	
فروش مواد اولیه				
درآمدهای عملیاتی	۳۰۴,۵۷۰,۱۴۰	۳۱۵,۴۵۸,۴۵۰	۴۲۵,۲۱۲,۵۴۲	
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۶۸,۳۰۴	۱۸۲,۵۰۰	۱۹۲,۵۴۲	
جمع کل درآمدها	۳۳۲,۶۵۲,۲۴۱,۲۵۳	۳۴۷,۰۳۹,۶۵۵,۸۹۱	۳۷۵,۴۹۰,۰۷۲,۶۴۰	

وضعیت فیزیکی طرح

(ارقام به ریال) شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود محقق شده	۴,۳۰۹,۱۰۳,۵۵۳	۷,۰۵۳,۴۷۰,۵۳۰	۸,۹۹۰,۶۵۲,۹۶۳	

شرح اقدامات انجام شده

هزینه کرد بابت

مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد
۹۷۷,۹۸۶,۳۷۶,۹۱۳	۱۳,۸۱۵,۰۴۲,۲۴۰			

شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت فعلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
				۷۵٪



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
 رشد توانایان جوان
 (موسسه تخصصی)

کیلومتر ۷ جاده قائمشهر به جویبار
 شهرک صنعتی، رستم کلا

TEL: 011-44480098 (خط ۵)

FAX: 011-44480097

Info@parsadan.com

