

صنعت گستر



تاریخ:

شماره:

آقای دکتر	آقای دکتر	آقای دکتر	آقای دکتر	آقای دکتر
عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در در گردش تولید قوم تک لایه سفید ۲۸۰-۲۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۴۵ درصد	.

وضعیت مالی طرح

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌ها	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	.

درآمدها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمدها	۱۱۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۱۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	.	.

وضعیت فیزیکی طرح



شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
وضعیت فیزیکی	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	.	.

شرح اقدامات انجام شده

تامین مواد اولیه جهت تولید محصول انجام پذیرفته است



هزینه کرد بابت.....



دفتر قم: ۰۲۵ ۳۳۳۴۷۱۱۹
دفتر تهران: ۰۲۱ ۸۶ ۱۲ ۰۰۲۱

دفتر قم: ۰۲۵ ۳۳۳۴۷۰۹۰
دفتر تهران: ۰۲۱ ۸۶ ۱۲ ۰۰۲۱

دفتر قم: ۰۲۵ ۳۳۳۴۷۰۹۰
دفتر تهران: ۰۲۱ ۸۶ ۱۲ ۰۰۲۱

تلفن:
بزرگ صنعتی شکوهیه، فاز ۲، خیابان همت، حجت ۸، پلاک ۱۲۹۲
تهران:
ان شهید بهشتی، خیابان کاوسی فر، پلاک ۱۲، طبقه ۲، واحد ۴ و ۵

تاریخ:
شماره:

آقای نگار گلستان	رذیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	پیوست: قراردادهای فروش منعقد شده
۱	پلی ویتیل کلراید	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۰	۰	۰
انحراف و ریسک های موجود						
رذیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)		
			۰	۰		

جمع بندی

عملکرد شرکت				
رذیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید		۵۰ درصد	۱۰۰ درصد

تعهد شرکت:  شماره ثبت: ۱۱۶۵۳

شرکت سهامی خاص «سپهر جوان کوروش»
شماره ثبت: ۳۴۵۸۹

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد منوهایان جوان
(سپهر جوان)



دفتر قم:
۳۷۳۸۱-۱۶۹۵۵
دفتر تهران:
۱۵۷۷۹-۴۳۳۱۵

دفتر قم:
۰۲۵ ۳۳ ۳۴ ۷۰۹۰
دفتر تهران:
۰۲۱ ۸۶ ۱۲ ۰۰۲۱

دفتر قم:
۰۲۵ ۳۳ ۳۴ ۷۱۱۹
دفتر تهران:
۰۲۱ ۸۶ ۱۲ ۰۰۲۱

دفتر قم:
شهرک صنعتی شکوهیه، فاز ۲، خیابان همت، همت ۸، پلاک ۱۲۹۲
دفتر تهران:
خیابان شهید بهشتی، خیابان کاووسی فر، پلاک ۲۳، طبقه ۲، واحد ۴ و ۵