

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تأمین سرمایه در گردش تولید صفحات کابینت با روکش اچ پی ال	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	%۲۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد اولیه	۱۳۲,۸۱۶,۱۸۳,۱۸۱			
هزینه حقوق	۱۵,۸۱۸,۱۹۶,۶۸۱			
هزینه سربار	۶,۸۱۶,۹۸۱,۸۱۹			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
فروش صفحه	۱۵۹,۶۹۴,۴۵۶,۸۱۴			
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم

شرح اقدامات انجام شده
باتوجه به هم زمانی با جنگ و تعطیلات عید نوروز، فروش خوب نبود ولی در سال جدید بخشی از پیش بینی ها محقق گردید



هزینه کرد بابت.....

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقلام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
انحراف و ریسک های موجود					
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی

تعهد شرکت:

شماره ثبت: ۹۲۸۱
شرکت سهامی خاص
آسیانه آریا



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(مستقبل ساز)

[Handwritten signature]

