

شماره :
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۲/۱۴



عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تولید پنل لمسی هوشمند	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱		

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
قیمت تمام شده	۶۴۱۶۴	۶۴۱۶۴		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
فروش	۹۳۱۶۵	۹۳۱۶۵		
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۲۵ درصد	۲۵ درصد		

شرح اقدامات انجام شده
انتخاب تامین کنندگان قطعات اولیه و انجام مذاکره جهت انعقاد بمنظور تامین قطعات اولیه با کیفیت مطلوب و کمترین هزینه ممکن

هزینه کرد بابت خرید مواد اولیه دوره ۳ ماهه

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	قطعات الکترونیکی و مواد اولیه	۴۶۵۷۶ میلیون ریال	۵۵	۵۵	۲

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نواهان جوان
(سهامی خاص)

شماره :

تاریخ :



پیوست: انحراف و ریسک‌های موجود				
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
		۶۰	۲۵ درصد	۲۵ درصد

جمع بندی: با توجه به تحریم‌های بین المللی و تورم شدید در کل عملکرد در این بخش مطلوب ارزیابی میشود

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
			۲۵ درصد	

جمع بندی: با توجه به تحریم‌های بین المللی و تورم شدید در کل عملکرد در این بخش مطلوب ارزیابی میشود

تذاریع منکره اوست و در ساسه بازانداز شد

افشار

صنایع فرنام الکترونیک رایان
شماره ثبت: ۱۸۹۱۱



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(سهامی خاص)

شرکت سیدگردان گروه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۸۹

TICKLIGHT

www.farnam.group
info@farnam.group

TICK TOUCH

۰۳۵ ۳۷۲۷۰۰۲۷
۰۳۵ ۳۷۲۷۴۰۷۱-۴

TICKPOWER

یزد - شهرک صنعتی، ابتدای
بلوار کاج، خیابان ۲۴ متری دوم