


بسمه تعالی

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش خرید کلسیم نیترات	1404/08/21	1405/08/21	%50	0

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد اولیه	39,500,000,000	39,500,000,000		
حقوق و دستمزد	14,865,000,000	14,865,000,000		
سربار	6,150,000,000	6,150,000,000		
جمع کل	60,515,000,000	60,515,000,000		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
فروش محصول نهایی	96,462,000,000	96,462,000,000		
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود محقق شده از	35,947,000,000	35,947,000,000		

شرح اقدامات انجام شده
تولید و فروش کلسیم نیترات



تاریخ: ۲۹ / ۰۴ / ۱۴۰۵

شماره: ۱۱-ن-۱۴۰۵۰۴

پیوست: ندارد

هزینه کرد بابت.....

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد
1	کلسیم نیترات	280.000.000	کلسیم نیترات		0
2	کیسه 20 کیلویی	330.000	کیسه 20 کیلویی		
انحراف و ریسک‌های موجود					
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
	تولید و فروش	25%	50%	

مدیر عامل
هانا
سید محمد حسین منشی‌پور
سهامی خاص ثبت: ۲۱۸۵۷
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۲۱۶۱۵



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(سهامی خاص)

