


عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه تولید زودبست و داربست فلزی	۱۴۰۴/۰۸/۱۲		۵۰٪	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها		
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم
مواد مصرفی	-۲۲۵,۸۸۹,۲۶۳,۶۳۰	
هزینه حقوق دستمزد	-۵۴,۲۳۵,۶۴۸,۵۴۲	
هزینه های اداری و عمومی	-۲۴,۱۲۸,۷۵۷,۷۴۱	
هزینه مالی	-۱۸,۰۲۵,۵۲۸,۸۹۴	
جمع هزینه ها	-۳۲۲,۲۷۹,۱۹۸,۸۰۷	

درآمدها		
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم
فروش محصولات	۳۲۲,۳۴۷,۵۶۸,۲۸۰	
درآمدهای عملیاتی	۵,۸۵۸,۷۳۳,۳۸۷	
جمع	۳۲۸,۲۰۶,۳۰۱,۶۶۷	

وضعیت فیزیکی طرح		
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم
	۵,۹۲۷,۱۰۲,۸۶۰	



تسکو
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۰۱۸۱
شرکت تهیه ساز ساختمان کسری


شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(سهامی خاص)