



تاریخ: ۱۴۰۵/۲/۱

شماره: ۶۲-۴۰۵


گزارش دوره شرکت رویان زمین ایرانیان (سهامی خاص)

وضعیت مالی طرح

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید سم و کود شیمیایی کشاورزی	۱۴۰۴/۶/۱۷	۱۴۰۵/۶/۱۷	۶ ماه	-
هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰۰۰۰	-	-
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۶۹۵۰۰۰۰۰۰	۷۴۰۰۰۰۰۰۰	-	-
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۲۵ درصد	۲۵ درصد	-	-

شرح اقدامات انجام شده

خرید مواد اولیه شامل بطری نیم و یک لیتری - اوره - نیترات پتاسیم - رنگ - کارتن - سطل ۱۰ و ۲۰ لیتری - هیومات پتاسیم - مونو آمونیوم فسفات - مونو پتاسیم فسفات - چاپ لیبل - انجام روند ساخت و تولید و بسته بندی کود و سم کشاورزی و فروش کالا



هزینه کرد بابت خرید مواد اولیه شامل بطری نیم و یک لیتری - اوره - نیترات پتاسیم - رنگ - کارتن -
 سطل ۱۰ و ۲۰ لیتری - هیومات پتاسیم - مونو آمونیوم فسفات - مونو پتاسیم فسفات - چاپ لیبل -
 انجام روند ساخت و تولید و بسته بندی کود و سم کشاورزی و فروش کالا

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقلام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
	سطل ۱۰ و ۲۰ لیتری - هیومات پتاسیم - - مونو آمونیوم فسفات - اوره - بطری نیم و یک لیتری - نیترات پتاسیم - رنگ - کارتن - مونو پتاسیم فسفات - لیبل	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	همه اقلام تحویل گردید	خریداری مواد اولیه و ساخت و تولید و بسته بندی سم و کود کشاورزی	

انحراف و ریسک های موجود

ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
	-	-	-	-



جمع بندی

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت
	دوره تولید	۲۵ درصد	۲۵ درصد	پیش بینی شده در برنامه عملیاتی ۵۰ درصد خاص «



تعهد شرکت:



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
 رشد خواهان جوان
 (سهمی خاص)