

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
«شرکت پترو پل انرژی»

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۷

شماره: ۱۴۰۵۰۳۲۷/۰۱

| عنوان پروژه                         | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تأخیر |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تأمین مواد اولیه تولید افزودنی روغن | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶      | ۱۴۰۵/۰۹/۰۶ | ٪۵۰               | ۰           |

وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها            |                |                  |          |            |
|---------------------|----------------|------------------|----------|------------|
| شرح (ارقام به ریال) | دوره اول       | دوره دوم         | دوره سوم | دوره چهارم |
| خرید مواد اولیه     | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                |          |            |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |          |            |
| هزینه‌های تولید     | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                |          |            |
| هزینه‌های متفرقه    | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |          |            |
| جمع کل              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |          |            |
| درآمدها             |                |                  |          |            |
| شرح (ارقام به ریال) | دوره اول       | دوره دوم         | دوره سوم | دوره چهارم |
| درآمد حاصل از فروش  | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                |          |            |
| وضعیت فیزیکی طرح    |                |                  |          |            |
| شرح (ارقام به ریال) | دوره اول       | دوره دوم         | دوره سوم | دوره چهارم |
| سود محقق شده        | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) |          |            |

شرح اقدامات انجام شده

شرکت به دلیل شروع جنگ رمضان و رکود شدید بازارهای مالی موفق به فروش نشده است ولی همچنان هزینه های ثابت داشته است

هزینه کرد بابت.....

| ردیف                    | مواد اولیه<br>خریداری شده         | هزینه مواد اولیه<br>خریداری شده | اقلام تحویل<br>شده به پروژه | فعالیت‌های<br>تکمیل شده   | قراردادهای<br>فروش منعقد<br>شده |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ۱                       | لوریل الکل                        | ۰                               |                             |                           |                                 |
| ۲                       | متیل متا اکریلات                  | ۰                               |                             |                           |                                 |
| ۳                       | ستو استناریل الکل                 | ۰                               |                             |                           |                                 |
| ۴                       | اتیل اکریلات                      | ۰                               |                             |                           |                                 |
|                         | جمع کل                            | ۰                               |                             |                           |                                 |
| انحراف و ریسک‌های موجود |                                   |                                 |                             |                           |                                 |
| ردیف                    | شرح فعالیت                        | خروجی مورد انتظار               | درصد تکمیل<br>(ناظر فنی)    | درصد تکمیل<br>(ناظر مالی) |                                 |
| ۱                       | حوادث قهریه از جمله جنگ<br>تحمیلی |                                 |                             |                           |                                 |

جمع بندی

| عملکرد شرکت |                                     |                |                |                                             |
|-------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| ردیف        | مشخصات در طرح مصوب                  | پیشرفت<br>قبلی | پیشرفت<br>فعلی | پیشرفت<br>پیش بینی شده در<br>برنامه عملیاتی |
| ۱           | تأمین مواد اولیه تولید افزودنی روغن |                |                |                                             |

مدیر عامل

سید محمد موسوی تبار



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری  
رشد نواهان جوان  
پارسه



« شرکت پترو پل انرژی »