

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین ملزومات سازمان ها از طریق سامانه زنجیر تامین بیفویز	۱۴۰۴/۰۷/۲۷		٪۲۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه اداری	(۱.۵۴۲.۹۸۵.۵۵۵)			
هزینه عملیاتی	(۵۴۴.۶۵۹.۹۸۲)			
مالی	(۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)			
خرید کالا	(۱۵۵.۵۴۶.۴۷۱.۱۱۲)			
حقوق	(۷.۷۵۴.۲۲۲.۴۷۸)			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
فروش کالا	۱۹۷.۴۵۷.۶۳۳.۹۴۳			
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود محقق شده	۲۳.۹۶۹.۲۹۴.۸۱۶			

