

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین ملزومات سازمان ها از طریق سامانه زنجیر تامین بیفویز	۱۴۰۴/۰۷/۲۷		٪۲۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه اداری	(۱.۵۴۲.۹۸۵.۵۵۵)	(۱.۴۲۱.۸۷۳.۱۲۴)		
هزینه عملیاتی	(۵۴۴.۶۵۹.۹۸۲)	(۳۴۲.۲۱۹.۷۷۵)		
مالی	(۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)		
خرید کالا	(۱۵۵.۵۴۶.۴۷۱.۱۱۲)	(۱۶۷.۲۱۱.۴۴۶.۹۸۵)		
حقوق	(۷.۷۵۴.۲۲۲.۴۷۸)	(۹.۳۲۷.۳۳۳.۷۵۴)		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
فروش کالا	۱۹۷.۴۵۷.۶۳۳.۹۴۳	۱۹۴.۳۴۵.۹۶۴.۳۳۲		
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود محقق شده	۲۳.۹۶۹.۲۹۴.۸۱۶	۲۴.۱۴۳.۰۹۰.۶۹۴		

