

شماره:

تاریخ: .../.../...

کارتن کار فیدار فردا

تولید کننده انواع کارتن و جعبه



گزارش دوره اول شرکت کارتن کار فیدار

وضعیت مالی طرح

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید جعبه و کارتن	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	۴ ماه	
هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)		دوره اول		
		۵۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)		دوره اول		
		۱۲۶۷۲۰۰۰۰۰۰۰		
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)		دوره اول		
		٪۲۲		
شرح اقدامات انجام شده				
ساخت و تولید کارتن‌های دایکاتی و لمینیتی در ابعاد و اندازه‌های مختلف جهت کلیه مصارف عمومی و خاص، چاپ و دایکات انواع کارتن بسته بندی‌های ثانویه در ابعاد و اندازه‌های مختلف				

هر یکم کرد بابت ...

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	انجام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
	کاغذ لاینر (کرافت تست لاینر)، کاغذ فلوتینگ (موج دار)، ورق کارتن سه لایه، ورق کارتن پنج لایه، کاغذ سفوی گلاسه برای پوستر لمینت، چسب نشاسته‌ای، چسب لمینت (PVA)، جوهر چاپ فلکسو (پایه آب)، جوهر چاپ الاست، فیلم سلفون (مات لبراق)	۳۶,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	همه اقلام تحویل گردید	خریداری مواد اولیه و ساخت کارت‌های دایکاتی و لمینیتی	
انحراف و ریسک‌های موجود					
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	
			-	-	-

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	«سهامی خاص» مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
		٪۶۲		٪۹۸

www.karton-kar.ir

محاسبه آنلاین قیمت کارتن و جعبه

carton_kar

۰۹۱۲۴۵۲۰۸۱۶ - ۰۹۱۵۵۲۲۰۳۱

CARTONKAR.PK@gmail.com

تهران - شهرک ناامن - ک ۱۵