

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات نوین تامین مالی	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	%۲۵	*

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه حقوق و دستمزد	(۱۰,۲۸۴,۱۱۳,۳۳۷)			
هزینه اداری و تشکیلاتی	(۲,۰۷۱,۵۷۴,۱۹۵)			
هزینه مالی و مالیاتی	(۱۸,۷۶۰,۱۵۰,۳۶۳)			
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۹۱۵,۰۰۰)			
جمع	(۳۱,۱۳۸,۷۵۲,۸۹۵)			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود اقساط وصولی تسهیلات پرداختی	۳,۲۷۵,۴۳۶,۷۹۵			
سود اقساط وصولی تسهیلات جدید	۷۶۷,۵۸۹,۶۴۲			
درآمد توسعه فروش (۲ درصد) + حق عضویت (۱۲.۸ درصد)	۱۵,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰			
درآمد حاصل از تشکیل پرونده مشتریان	۳۹۶,۹۰۹,۰۹۱			
سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها (مشارکت و سهام)	۲۲,۹۲۵,۴۹۷,۷۸۵			
جمع	۴۳,۰۱۷,۹۳۳,۳۱۳			
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود محقق شده	۱۱,۸۷۹,۱۸۰,۴۱۸			


وضعیت فیزیکی طرح

«سهامی خاص»

شماره ثبت: ۵۲۴۵۱۹



تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند
پارک فناوری پردیس کوچه نوآوری ۳
پلاک ۲۵، طبقه همکف
۵۲۱-۹۶۸۶۷۶۷۷



شرح اقدامات انجام شده

در بازه فروردین تا خرداد ۱۴۰۴، شرکت توانسته است به رشد در فروش خدمات خود دست یابد؛ تعداد کل اعتبار اعطا شده: ۲۲۸ فقره
میانگین اعتبار اعطا شده: ۴۰۰ میلیون ریال
در این بازه مشتریان در مجموع از ۳۲ فروشگاه طرف قرارداد خرید کرده اند.
نسبت به دوره مشابه سال قبل، تعداد وام های اعطا شده ۶۵ درصد افزایش داشته است.
سایر اقدامات صورت گرفته:

- توسعه همکاری با ۲۰ فروشگاه جدید
- توسعه پلتفرم وام دهی
- ارتقاء اعتبارسنجی با بهره گیری از داده های بانکی و غیر بانکی

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات نوین تامین مالی	۰	٪۷۵	٪۵۰

تعهد شرکت:

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ این شرکت باتوجه به شرایط ویژه جنگی و عدم استفاده از بند شرایط فورس مازور اقدام به پرداخت سود تعهد شده خود در موعد مقرر نموده است.

مهدی کاظمی مهر
مدیر عامل



تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند،
پارک فناوری پردیس کوچه نوآوری ۲
پلاک ۲۵، طبقه همکف
۰۲۱-۹۶۸۶۷۶۷۷

