

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۸

شماره: ۱۴۰۵۰۵۲۸/۰۱

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تأمین مواد اولیه تولید افزودنی روغن	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	٪۷۵	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
خرید مواد اولیه	۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
هزینه‌های تولید	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
هزینه‌های متفرقه	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
جمع کل	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد حاصل از فروش	۵۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود محقق شده	۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت به دلیل ادامه شرایط جنگی و محاصره اقتصادی و رکود شدید بازارهای مالی و کمبود مواد اولیه، تولید و فروش بسیار محدود داشته است بنابراین موفق به ثبت عملکرد مناسب نشده است



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
پترو پل انرژي

«شرکت پترو پل انرژي»

آدرس: لرستان، شهرستان پلدختر، شهرک صنعتی پلدختر، شرکت پتروپل انرژي

هزینه کرد بابت.....

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقلام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	لوریل الکل	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
۲	متیل متا اکریلات	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
۳	ستو استناریل الکل	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
۴	اتیل اکریلات	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
	جمع کل	۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
انحراف و ریسک های موجود					
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	
۱	حوادث قهریه از جمله جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی				

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین مواد اولیه تولید افزودنی روغن			



« شرکت پتروپل انرژی »

آدرس: لرستان، شهرستان پلدختر، شهرک صنعتی پلدختر، شرکت پتروپل انرژی