

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

شماره: ۹۹۱

پیوست: ۱



۴۵۴۴۴

پارسا دان طبرستان
(شرکت سهامی خاص)

بسمه تعالی

تولید کننده خوراک آماده طیور و آبزیان

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید خوراک طیور (پایانی ۱)	۱۴۰۴/۰۵/۰۶		۵۰٪	

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
(ارقام به ریال) شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد مصرفی	(۲۹۱,۳۵۰,۳۳۶,۱۰۴)	(۳۰۱,۶۸۱,۶۱۹,۰۲۲)		
هزینه حقوق و دستمزد	(۸,۱۸۵,۳۰۶,۱۸۴)	(۸,۴۷۵,۵۵۷,۱۴۱)		
هزینه های اداری و عمومی	(۷۶۸,۰۸۳,۰۱۳)	(۷۹۵,۳۱۹,۲۳۷)		
هزینه های عملیاتی	(۱۳,۴۱۶,۹۴۷,۴۹۵)	(۱۳,۴۹۳,۷۱۳,۴۵۳)		
هزینه های استهلاک	(۳۷۴,۹۶۸,۰۹۵)	(۲۸۴,۷۱۸,۴۶۳)		
هزینه های مالی	(۱۴,۳۴۷,۴۹۶,۸۰۹)	(۱۴,۸۵۶,۲۵۹,۰۴۶)		
جمع کل هزینه ها	(۳۲۸,۳۴۳,۱۳۷,۷۰۱)	(۳۲۹,۹۸۶,۱۸۵,۳۶۱)		

درآمدها

(ارقام به ریال) شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
فروش محصولات	۳۳۲,۳۲۷,۵۰۲,۸۰۹	۲۴۶,۷۲۴,۰۱۴,۹۴۱		
فروش مواد اولیه				
درآمدهای عملیاتی	۳۰۴,۵۷۰,۱۴۰	۳۱۵,۴۵۸,۴۵۰		
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۶۸,۳۰۴	۱۸۲,۵۰۰		
جمع کل درآمدها	۳۳۲,۶۵۲,۲۴۱,۲۵۳	۳۴۷,۰۳۹,۶۵۵,۸۹۱		

وضعیت فیزیکی طرح

(ارقام به ریال) شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود محقق شده	۴,۳۰۹,۱۰۳,۵۵۳	۷,۰۵۳,۴۷۰,۵۳۰		

شرح اقدامات انجام شده


هزینه کرد پابت

مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد
۶۵۲,۷۷۳,۸۵۵,۰۲۴	۱۰,۱۰۹,۱۷۳,۳۰۱			

شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت بیش بینی شده در برنامه عملیاتی
				۵۰٪



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد توانمندی جوان
(مستشار مشاور)



کیلومتر ۷ جاده قائمشهر به جویبار

TEL: 011-44480098 (خط ۵)
FAX: 011-44480097

Info@parsadan.com

