

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین ملزومات سازمان ها از طریق سامانه زنجیر تامین بیفویز	۱۴۰۴/۰۷/۲۷		٪۲۵	

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه اداری	(۱.۵۴۲.۹۸۵.۵۵۵)	(۱.۴۲۱.۸۷۳.۱۲۴)	(۱.۳۸۸.۲۱۲.۵۱۹)	
هزینه عملیاتی	(۵۴۴.۶۵۹.۹۸۲)	(۳۴۲.۲۱۹.۷۷۵)	(۳۲۰.۱۱۲.۴۷۱)	
مالی	(۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	
خرید کالا	(۱۵۵.۵۴۶.۴۷۱.۱۱۲)	(۱۶۷.۲۱۱.۴۴۶.۹۸۵)	(۱۵۳.۷۱۰.۲۵۱.۰۰۰)	
حقوق	(۷.۷۵۴.۲۲۲.۴۷۸)	(۹.۳۲۷.۳۳۳.۷۵۴)	(۸.۷۱۳.۲۰۵.۴۷۹)	

درآمدها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
فروش کالا	۱۹۷.۴۵۷.۶۳۳.۹۴۳	۱۹۴.۳۴۵.۹۶۴.۳۳۲	۱۸۹.۵۱۲.۴۲۵.۴۵۱	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود محقق شده	۲۳.۹۶۹.۲۹۴.۸۱۶	۲۴.۱۴۳.۰۹۰.۶۹۴	۱۷.۲۸۰.۶۴۳.۹۸۲	



Handwritten signature in blue ink.

