

شماره
 تاریخ
 پیوست

گزارش دوره‌ای طرح

مشخصات طرح:

• نام طرح: تامین سرمایه در گردش توسعه زیرساخت فروش کالاهای تند مصرف

• مبلغ درخواستی: ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مشخصات گزارش:

• شماره گزارش: ۳

• تاریخ شروع پروژه: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸

• تاریخ خاتمه پروژه: ۱۴۰۵/۰۷/۲۸

درآمد و هزینه های طرح:

مجموع هزینه‌گرفته‌های دوره: مواد اولیه ۶۳,۴۸۶ میلیون ریال، هزینه نیروی انسانی ۱,۹۸۶ میلیون ریال، هزینه سربار ۳,۹۰۴ میلیون ریال

شرح (اعداد به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد				
درآمد پیش بینی شده	۷۲,۱۷۷	۷۲,۱۷۷	۷۲,۱۷۷	۷۲,۱۷۷
درآمد پیش بینی شده تجمعی	۷۲,۱۷۷	۱۴۴,۳۵۵	۲۱۶,۵۳۳	۲۸۸,۷۱۱
درآمد محقق شده	۷۲,۱۹۰	۷۲,۲۱۱	۸۰,۱۱۸	
درآمد محقق شده تجمعی	۷۲,۱۹۰	۱۴۴,۴۰۱	۲۲۴,۵۱۹	
هزینه ها				
هزینه پیش بینی شده	۶۲,۴۹۹	۶۲,۴۹۹	۶۲,۵۰۱	۶۲,۵۰۱
هزینه پیش بینی شده تجمعی	۶۲,۴۹۹	۱۲۴,۹۹۸	۱۸۷,۴۹۹	۲۵۰,۰۰۰
هزینه محقق شده	۶۲,۵۰۲	۶۷,۷۴۹	۶۹,۳۷۶	
هزینه محقق شده تجمعی	۶۲,۵۰۲	۱۳۰,۲۵۱	۱۹۹,۶۲۷	

لازم به ذکر است مبلغ سودی که آن ماه پرداخت شده بابت سود حاصل از فعالیت شرکت بوده و پیشبینی میشود در ادامه نیز طرح سودده است.



www.azkivam.com
 info@azkivam.com
 ۰۲۱-۹۲۰۰۷۰۳۵

شماره
 تاریخ
 پیوست

جمع بندی

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی محقق شده	۲۵٪	۲۷٪	۲۶٪	
پیشرفت فیزیکی محقق شده تجمعی	۲۵٪	۵۲٪	۷۸٪	

مدیر عامل
 محمد مهدی مومنی رنانی


