

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱

شماره: ۱۳۹ - ۴۰۴

گزارش دوره شرکت رویان زمین ایرانیان (سهامی خاص)

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید سم و کود شیمیایی کشاورزی	۱۴۰۴/۶/۱۷	۱۴۰۵/۶/۱۷	۳ ماه	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-

درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۶۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۲۵ درصد	-	-	-

شرح اقدامات انجام شده

خرید مواد اولیه شامل سطل ۱۰ و ۲۰ لیتری - هیومات پتاسیم - مونو آمونیوم فسفات - اوره - بطری نیم و یک لیتری - نیترات پتاسیم - رنگ - کارتن - مونو پتاسیم فسفات - چاپ لیبل - انجام روند ساخت و تولید و بسته بندی کود و سم کشاورزی و فروش کالا



تاریخ:

شماره:

هزینه کرد بابت خرید مواد اولیه شامل سطل ۱۰ و ۲۰ لیتری - هیومات پتاسیم - مونو آمونیوم فسفات -
اوره - بطری نیم و یک لیتری - نیترات پتاسیم - رنگ - کارتن - مونو پتاسیم فسفات - چاپ لیبل -
انجام روند ساخت و تولید و بسته بندی کود و سم کشاورزی و فروش کالا.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
	سطل ۱۰ و ۲۰ لیتری - هیومات پتاسیم - مونو آمونیوم فسفات - اوره - بطری نیم و یک لیتری - نیترات پتاسیم - رنگ - کارتن - مونو پتاسیم فسفات - لیبل	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰	همه اقلام تحویل گردید	خریداری مواد اولیه و ساخت و تولید و بسته بندی سم و کود کشاورزی	

انحراف و ریسک های موجود

ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
	-	-	-	-

جمع بندی

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت
	دوره تولید	-	۲۵ درصد	پیش بینی شده در برنامه عملیاتی ۲۵ درصد

کارخان رویان زمین ایرانیان

۱۳۶۹

ثبت

تعهد شرکت:



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری

رشد نواهان جوان

استان گلستان، شهرک صنعتی آق قلا، فاز ۲، پلاک ۱۴۸ کدپستی: ۴۹۳۱۱۷۱۸۳۴ پروانه بهره برداری: ۱۲۸/۴۱۰۲۸