

شماره :
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۱۰
پیوست :

صنایع فرنام الکترونیک
Farnam Electronic Co.



عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تولید پنل لمسی هوشمند	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱		

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
قیمت تمام شده	۶۴۱۶۴			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
فروش	۹۳۱۶۵			
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۲۵ درصد			

شرح اقدامات انجام شده
انتخاب تامین کنندگان قطعات اولیه و انجام مذاکره جهت انعقاد بمنظور تامین قطعات اولیه با کیفیت مطلوب و کمترین هزینه ممکن

هزینه کرد بابت خرید مواد اولیه دوره ۳ ماهه

تلاش برای مذاکره و دریافت بازتأیید شده

افشار

فرنام الکترونیک



TICKLIGHT



TICK TOUCH

TICKPOWER

www.farnam.group
info@farnam.group



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان

۷۷۷۰۰۲۷
۳۷۲۷۴۰۷۱-۴

یزد، شهرک صنعتی، ابتدای
بلوار کاج، خیابان ۲۴ متری دوم



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صنایع فرنام الکترونیک رایان
Farnam Electronic Co.



۲	۵۵	۵۵	۴۶۵۷۶ میلیون ریال	قطعات الکترونیکی و مواد اولیه	
انحراف و ریسک‌های موجود					
	درصد تکمیل (ناظر مالی)	درصد تکمیل (ناظر فنی)	خروجی مورد انتظار	شرح فعالیت	ردیف
	۲۵ درصد	۲۵ درصد	۶۰		

جمع بندی: با توجه به تحریم‌های بین المللی و تورم شدید در کل عملکرد در این بخش مطلوب ارزیابی میشود

عملکرد شرکت				
پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی	پیشرفت فعلی	پیشرفت قبلی	مشخصات در طرح مصوب	ردیف
	۲۵ درصد			

جمع بندی: با توجه به تحریم‌های بین المللی و تورم شدید در کل عملکرد در این بخش مطلوب ارزیابی میشود

گزارش عملکرد است و در راستای بازنگری است

د. ا. ن.



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نواهان جوان
(سهامی خاص)

صنایع فرنام الکترونیک رایان

شرکت سیدگردان کی
دلفس
«سهامی خاص»
شماره ثبت: ۵۳۴۵۸۹

TICKLIGHT

www.farnam.group
info@farnam.group

TICK TOUCH

۰۳۵ ۳۷۲۷۰۰۲۷
۰۳۵ ۳۷۲۷۴۰۷۱-۴

TICKPOWER

یزد- شهرک صنعتی، ابتدای
بلوار کاج، خیابان ۲۴ متری دوم