

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات نوین تامین مالی	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	٪۵۰	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه حقوق و دستمزد	(۱۰,۲۸۴,۱۱۳,۳۳۷)	(۹,۸۰۷,۵۸۸,۳۲۷)		
هزینه اداری و تشکیلاتی	(۲,۰۷۱,۵۷۴,۱۹۵)	(۲,۷۱۶,۰۰۳,۳۱۳)		
هزینه مالی و مالیاتی	(۱۸,۷۶۰,۱۵۰,۳۶۳)	(۱۸,۶۶۴,۱۷۸,۸۰۲)		
سایر هزینه ها	(۲۲,۹۱۵,۰۰۰)	(۴۰۶,۲۹۰,۰۰۰)		
جمع	(۳۱,۱۳۸,۷۵۲,۸۹۵)	(۳۱,۵۹۴,۰۶۰,۴۴۲)		

درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود اقساط وصولی تسهیلات پرداختی	۳,۲۷۵,۴۳۶,۷۹۵	۶,۷۲۹,۳۸۹,۲۰۳		
سود اقساط وصولی تسهیلات جدید	۷۶۷,۵۸۹,۶۴۲	.		
درآمد توسعه فروش (۲ درصد) + حق عضویت (۱۲,۸ درصد)	۱۵,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۶,۹۰۰,۰۰۰		
درآمد حاصل از تشکیل پرونده مشتریان	۳۹۶,۹۰۹,۰۹۱	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰		
سود حاصل از سرمایه گذاری ها (مشارکت و سهام)	۲۲,۹۲۵,۴۹۷,۷۸۵	۶,۵۸۸,۹۲۴,۶۵۸		
جمع	۴۳,۰۱۷,۹۳۳,۳۱۳	۳۴,۹۳۹,۲۱۳,۸۶۱		

وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود محقق شده	۱۱,۸۷۹,۱۸۰,۴۱۸	۳,۳۴۵,۱۵۳,۴۱۹		

شرح اقدامات انجام شده
در بازه تیر تا شهریور ۱۴۰۴، شرکت توانسته است به رشد در فروش خدمات خود دست یابد: تعداد کل اعتبار اعطا شده: ۲۱۸ فقره میانگین اعتبار اعطا شده: ۴۱۰ میلیون ریال در این بازه مشتریان در مجموع از ۷۰ فروشگاه طرف قرارداد خرید کرده اند. نسبت به دوره مشابه سال قبل، تعداد وام های اعطا شده ۶۵ درصد افزایش داشته است. سایر اقدامات صورت گرفته: • توسعه همکاری با ۳۸ فروشگاه جدید • توسعه پلتفرم وام دهی • ارتقاء اعتبارسنجی با بهره گیری از داده های بانکی و غیر بانکی

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات نوبین تامین مالی	۰	٪۷۵	٪۵۰


تعهد شرکت:

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ این شرکت اقدام به پرداخت سود تعهد شده خود در موعد مقرر نموده است.



تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند،
پارک فناوری پردیس کوچه نوآوری ۲
پلاک ۲۵، طبقه همکف.
۰۲۱-۹۶۸۶۷۶۷۷
TOPLEND.IR
info@toplend.ir

مهدی کاظمی مهر



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خوانان جوان

