

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تأمین سرمایه در گردش تولید ورق امدیاف با روکش هایگلاس	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۵/۱۱/۰۷	%۲۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد اولیه	۲۳۸.۸۹۷.۳۶۶.۴۶۰			
هزینه حقوق	۲۴۶۳۶.۱۳۶.۳۸۷			
هزینه سربار	۱۴.۰۳۳.۴۷۰.۵۷۷			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
فروش هایگلاس	۲۸۹.۱۳۶.۳۹۴.۵۰۰			
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم

شرح اقدامات انجام شده
سفارشات از مشتریان اخذ و تولید و فروش تا شروع جنگ خوب بود



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
پژوهشگاه خواجه نصیر
اصفهان



هزینه کرد بابت.....

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقلام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
انحراف و ریسک‌های موجود					
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی

تعهد شرکت:

شماره ثبت: ۹۲۸۱۰
شرکت سهامی خاص
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
پشت نوانیان جوان
(مستشاری تخصصی)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]