

بسمه تعالی

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش خرید کلسیم نیترات	1404/08/21	1405/08/21	25%	0

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد اولیه	39,500,000,000			
حقوق و دستمزد	14,865,000,000			
سربار	6,150,000,000			
جمع کل	60,515,000,000			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
فروش محصول نهایی	96,462,000,000			
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود محقق شده از طرح	35,947,000,000			

شرح اقدامات انجام شده

تولید و فروش کلسیم نیترات

هانا

زیست فناوری

سهامی خاص ثبت: ۲۱۸۵۷
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۲۱۶۱۵



هزینه کرد بابت.....

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	افلام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	کلسیم نیترات	280,000,000	کلسیم نیترات		0
2	کیسه 20 کیلویی	330,000	کیسه 20 کیلویی		
انحراف و ریسک های موجود					
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	

جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
	تولید و فروش	0	25%	

مدیر عامل
هانا
سید محمد حسین منیریان
سهامی خاص ثبت: ۲۱۸۵۷
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۲۱۶۱۵



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نواهان جوان
(سهامی خاص)