

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۱

شماره: ۱۴۹

پیوست: ندارد

بسمه تعالی


عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید انواع پکر	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۲۶	٪۲۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
خرید مواد اولیه	۲۳.۷۱۷.۱۲۵.۰۰۰			
هزینه های دستمزد	۷.۱۱۵.۱۳۷.۵۰۰			
هزینه های عملیاتی	۹.۴۸۶.۸۵۰.۰۰۰			
هزینه اداری	۲.۳۷۱.۷۱۲.۵۰۰			
هزینه های مالی	۴.۷۴۳.۴۲۵.۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۶۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	۴۷.۴۳۴.۲۵۰.۰۰۰			



جمال ارغوانی هادی
مدیر عامل



شرح اقدامات انجام شده

هزینه کرد بابت.....

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	کائوچوی HNBR (۵۰٪)	۱۱.۸۵۸.۵۶۲.۵۰۰			
۲	فولاد آلیاژی ۴۰ MO (۳۵٪)	۵.۹۲۹.۲۸۱.۲۵۰			
۳	افزودنی‌های الاستومر (۱۵٪)	۳.۵۵۷.۵۶۸.۷۵۰			
انحراف و ریسک‌های موجود					
ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	



طاهر محمدی



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۱

شماره: ۱۴۹

پیوست: ندارد

بسمه تعالی



جمع بندی

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی

تعهد شرکت:

