

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش ۹ ماهه پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش تولید قوم تک لایه سفید ۲۴۴-۲۸۰

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه پروژه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید قوم تک لایه سفید ۲۴۴-۲۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	%۱۰۰	صفر

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

درآمدها:

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۸۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۸۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۸۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۸۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح:

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

شرح اقدامات انجام شده

خرید مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی و اتمام تولید آزمایشی و تولید محصول نهایی



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
(رشد جوانان جوان)
(سهامی خاص)

شرکت
آفاق نگار گلسار
شماره ثبت: ۱۱۷۵۲
سنگین نظریات



دفتر قم:
۳۷۳۸۱-۱۶۹۵۵
دفتر تهران:
۱۵۷۷۹-۴۳۳۱۵

دفتر قم:
۰۲۵ ۳۳ ۳۴ ۳۸۳۵
دفتر تهران:
۰۲۱ ۸۶ ۱۲ ۰۰۲۱

دفتر قم:
۰۲۵ ۳۳ ۳۴ ۶۰۸۷
دفتر تهران:
۰۲۱ ۸۶ ۱۲ ۰۰۲۱

دفتر قم:
شهرک صنعتی شکوهیه، فاز ۲، خیابان همت، همت ۸، پلاک ۱۲۹۲
دفتر تهران:
خیابان شهید بهشتی، خیابان کاووسی فر، پلاک ۱۲۳، طبقه ۲، واحد ۳ و ۵