

شماره ۱۴۰۴/۱۷۹
تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
پیوست

گزارش دوره‌ای طرح

مشخصات طرح:

• نام طرح: تامین سرمایه در گردش توسعه زیرساخت فروش کالاهای تند مصرف

• مبلغ درخواستی: ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مشخصات گزارش:

• شماره گزارش: ۱

• تاریخ شروع پروژه: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸

• تاریخ خاتمه پروژه: ۱۴۰۵/۰۷/۲۸

درآمد و هزینه های طرح:

مجموع هزینه‌های دوره: مواد اولیه ۵۷,۱۹۷ میلیون ریال، هزینه نیروی انسانی ۱,۷۸۹ میلیون ریال، هزینه سربار ۳,۵۱۶ میلیون ریال

شرح (اعداد به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد				
درآمد پیش بینی شده	۷۲,۱۷۷	۷۲,۱۷۷	۷۲,۱۷۷	۷۲,۱۷۷
درآمد پیش بینی شده تجمعی	۷۲,۱۷۷	۱۴۴,۳۵۵	۲۱۶,۵۳۳	۲۸۸,۷۱۱
درآمد محقق شده	۷۲,۱۹۰			
درآمد محقق شده تجمعی	۷۲,۱۹۰			
هزینه ها				
هزینه پیش بینی شده	۶۲,۴۹۹	۶۲,۴۹۹	۶۲,۵۰۱	۶۲,۵۰۱
هزینه پیش بینی شده تجمعی	۶۲,۴۹۹	۱۲۴,۹۹۸	۱۸۷,۴۹۹	۲۵۰,۰۰۰
هزینه محقق شده	۶۲,۵۰۲			
هزینه محقق شده تجمعی	۶۲,۵۰۲			



www.azkivam.com
info@azkivam.com

۰۲۱-۹۲۰۰۷۰۳۵

تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، برج اداری مگابارس، طبقه ۹- کدپستی: ۱۶۳۹۷۶۹۵۲۳



شماره ۱۴۰۴/۱۷۹

تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

پیوست

azkivam

آگرا سرمایه دیجیتال (سهامی خاص) - شماره ثبت: ۵۷۳۲۶۶

لازم به ذکر است مبلغ سودی که آن ماه پرداخت شده بابت سود حاصل از فعالیت شرکت بوده و پیشبینی میشود در ادامه نیز طرح سودده است.

جمع بندی

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
بیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
تجمعی				
بیشرفت فیزیکی محقق شده	۲۵٪			
بیشرفت فیزیکی محقق شده	۲۵٪			
تجمعی				

مدیر عامل
محمد مهدی مومنی رنانی



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نواهایان جوان

تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، برج اداری مگاپارس، طبقه ۹- کدپستی: ۱۶۳۹۷۶۹۵۲۳

۰۲۱-۹۲۰۰۷۰۳۵

www.azkivam.com

info@azkivam.com

