

شرکت ره جاوید کویر ارا

گزارش عملکرد سه ماهه طرح تولید و صادرات رب گوجه فرنگی

میزان تاخیر	درصد پیشرفت زمانی	زمان خاتمه	زمان شروع پروژه	عنوان پروژه
.	۲۵٪	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و صادرات رب گوجه فرنگی

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
			۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد
			۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید مواد اولیه و بسته‌بندی
			۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه سربار، حمل، انرژی و صادرات
			۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه‌های دوره اول

درآمدها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
			۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد فروش و صادرات رب گوجه فرنگی

وضعیت فیزیکی طرح				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
			۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارزش پیشرفت فیزیکی تولید و آماده‌سازی صادراتی

هزینه کرد بابت تأمین سرمایه در گردش تولید و صادرات رب گوجه فرنگی

قراردادهای فروش منعقد شده	فعالیت‌های تکمیل شده	اقدام تحویل شده به پروژه	هزینه مواد اولیه خریداری شده	مواد اولیه خریداری شده	ردیف
۱ قرارداد صادراتی	۱۰۰٪	۴۰ تن	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رب گوجه فرنگی	۱
در چارچوب قرارداد صادراتی	۱۰۰٪	۴۸۰۰۰ عدد	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قوطی فلزی و درب کارتن بسته‌بندی لیبل و چاپ شیرینگ	۲





تعدد شرکت:

