

شماره ۱۴۰۵/۱۱۱
تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
پیوست ندارد

گزارش دوره‌ای طرح

مشخصات طرح:

• نام طرح: تامین سرمایه در گردش توسعه زیرساخت فروش کالاهای تند مصرف

• مبلغ درخواستی: ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مشخصات گزارش:

• شماره گزارش: ۲

• تاریخ شروع پروژه: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸

• تاریخ خاتمه پروژه: ۱۴۰۵/۰۷/۲۸

درآمد و هزینه های طرح:

مجموع هزینه‌های دوره: مواد اولیه ۵۷,۲۰۱ میلیون ریال، هزینه نیروی انسانی ۱,۸۸۹ میلیون ریال، هزینه سربار ۳,۵۲۲ میلیون ریال

شرح (اعداد به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد				
درآمد پیش بینی شده	۷۲,۱۷۷	۷۲,۱۷۷	۷۲,۱۷۷	۷۲,۱۷۷
درآمد پیش بینی شده تجمعی	۷۲,۱۷۷	۱۴۴,۳۵۵	۲۱۶,۵۳۳	۲۸۸,۷۱۱
درآمد محقق شده	۷۲,۱۹۰	۷۲,۲۱۱		
درآمد محقق شده تجمعی	۷۲,۱۹۰	۱۴۴,۴۰۱		
هزینه ها				
هزینه پیش بینی شده	۶۲,۴۹۹	۶۲,۴۹۹	۶۲,۵۰۱	۶۲,۵۰۱
هزینه پیش بینی شده تجمعی	۶۲,۴۹۹	۱۲۴,۹۹۸	۱۸۷,۴۹۹	۲۵۰,۰۰۰
هزینه محقق شده	۶۲,۵۰۲	۶۷,۷۴۹		
هزینه محقق شده تجمعی	۶۲,۵۰۲	۱۳۰,۲۵۱		

لازم به ذکر است مبلغ سودی که آن ماه پرداخت شده بابت سود حاصل از فعالیت شرکت بوده و پیشبینی میشود در ادامه نیز طرح سودده است.



www.azkivam.com
info@azkivam.com

۰۲۱-۹۲۰۰۷۰۳۵


شماره ۱۴۰۵/۱۱۱
تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
پیوست ندارد

azkivam

افرا سرمایه دیجیتال (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۴۷۶۶

جمع بندی

شرح	دروه اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی محقق شده	۲۵٪	۲۷٪		
پیشرفت فیزیکی محقق شده تجمعی	۲۵٪	۵۲٪		




شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نواهان جوان
(سهامی خاص)



www.azkivam.com

info@azkivam.com

۰۲۱-۹۲۰۰۷۰۳۵

تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، برج اداری مگاپارس، طبقه ۹- کدپستی: ۱۶۳۹۷۶۹۵۲۳

